แบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☑ **รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)**

☐ **รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)**

ชื่อโครงการ ป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้ประสานงาน นายสมัย บัวชา **โทรศัพท์** ๐๙๓๕๗๘๒๖๙๐

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น ๓ **กิจกรรม**

จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ..... **กิจกรรม**

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๐ **บาท**

- **จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน** ๐ **บาท**
- **จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน** - **บาท**

รายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘				ผลการดำเนินการ
	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๘)	
กิจกรรมที่ 1 อบรมป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ	๒๗ คน	พึงพอใจ	๐	สสอ.นาเชือก	-	/			บูรณาการร่วมกับการประชุม สสอ./ผอ.รพ.สต./อสม.

กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘				ผลการดำเนินการ
	ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๘)	
<u>กิจกรรมที่ 2</u> 2.1กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด	๒๗ คน	พึงพอใจ	-	สสอ.นาเชือก	-	/	-	-	บูรณาการร่วมกับการประชุมสสอ./ผอ.รพ.สต./อสม.
2.2กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน	๒๗ คน	พึงพอใจ	-	สสอ.นาเชือก	-	/	-	-	บูรณาการร่วมกับการประชุมสสอ./ผอ.รพ.สต./อสม.
2.3กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียง ต้านทุจริต"	๒๗ คน	พึงพอใจ	-	สสอ.นาเชือก	-	/	/	/	บูรณาการร่วมกับการประชุมสสอ./ผอ.รพ.สต./อสม.
<u>กิจกรรมที่ 3</u> จัดตั้งชมรม Nachuak STRONG	๘๘ คน	พึงพอใจ	-	สสอ.นาเชือก	-	/	/	/	บูรณาการร่วมกับการประชุมสสอ./ผอ.รพ.สต.

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน


ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน

ผู้บริหารเห็นความสำคัญ และบุคลากรให้ความร่วมมือ

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป



ลงชื่อ ..... **ผู้รายงาน**

(นายสมัย บัวชา)

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอนาเชือก

วันที่ ๑๕ **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๘